

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

È stata lanciata una prima gara a dicembre 2019, poi dichiarata deserta a dicembre 2020. Il nuovo ministro dei lavori pubblici ha dimostrato un rinnovato interesse. Perché tutto vada nel migliore dei modi vanno però aggiornati con cura i piani ed i progetti costruttivi (con il MTOP) e verificato il portafoglio dei servizi offerti (con il MSP). Tutto questo dopo che, a settembre, avremo chiarito con il MSP la pianificazione operativa dell'intero progetto.

Alcuni ulteriori elementi:

- Il Ministero della Salute sta valutando se proporre il passaggio dell'esecuzione ed equipaggiamento del Centro di Salute tipo C alla seconda annualità del credito, continuando a finanziare nei prossimi mesi l'acquisto di tecnologie mediche originariamente previste per il secondo anno visto il buon esito delle ultime gare ed il piano nazionale di miglioramento della rete ospedaliera. Questo consentirebbe con tutta probabilità un'esecuzione fisica e finanziaria del progetto più rapida ed una più efficace riattivazione della rete di servizi sanitari già presenti. Sarà necessario in ogni caso spendere ulteriori 2,5 mln di dollari prima di poter richiedere la seconda quota sia nel caso che si lanci per primo il Centro di Salute, sia che si decida di continuare con le tecnologie mediche.
- Il progetto al quale siamo iscritti all'interno del Ministero della Salute è in chiusura ed è necessario definire con loro una nuova collocazione amministrativa del progetto che ci consenta di potere ottenere le certificazioni pluriannuali delle poste di bilancio necessarie al corretto lancio delle gare, specie di quella del Centro di Salute a Cuenca. Io sto lavorando direttamente con loro per cercare di trovare una soluzione idonea.

Tutto ciò sarà analizzato ed ufficializzato durante la riunione del prossimo comitato direttivo del programma prevista a settembre a cui saremo convocati dal Ministero della Salute